
KREA-
TIV
PLAN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Klingt schwierig? Ganz so einfach ist es auch nicht. 
Nutzen Sie die kommenden 9 Wochen bis zum Firmenlauf und 
zeigen Sie sich von Ihrer kreativsten Seite.

Ein möglichst auffälliger Auftritt beim Firmenlauf sichert Ihrer 
Firma nicht nur die maximale Aufmerksamkeit und einen opti-
malen Werbeeffekt, sondern setzt auch intern neue Kräfte frei. 
Und unter dem Motto: „Wer langsamer läuft, kann länger für 

sich werben!“ nehmen Sie ganz nebenbei auch jeden sportli-
chen Druck aus Ihrem Team. In die Wertung kommen auffällige 
Firmen nahezu automatisch. Unser Fototeam lichtet Sie vor dem 
Lauf ab. Und während Sie Ihr Outfit laufend präsentieren, tagt 
unsere Jury und stimmt anhand der gemachten Fotos ab.

Nutzen Sie unsere Checkliste zur Planung 
Ihres kreativen Auftrittes:

Weitere Informationen unter: www.firmenlauf-braunschweig.de/werden-sie-kreativste-firma-beim-schnellestelle-de-firmenlauf

 Nur noch 1 Woche,yeah! 

	 Generalprobe 

Alle ziehen ihre Kostüme an und 
machen lustige Fotos. 
» Bitte immer auch brav teilen mit dem 
     richtigen Hashtag #FLB2022

 Noch 2 Wochen 

	 Last Call 

Fragen Sie jetzt erneut im Kollegium, ob 
noch „Freiwillige“ aufspringen möchten. 
Wenn ja, dann direkt Startplatz nach-
buchen und ab zur Kostümprobe...

 Noch 3 Wochen 

	 Logistik 

Wie kommt alles zum Eventgelände? 
Kann man gemeinsam von der Firma 
aus zum Firmenlauf ziehen, um die 
halbe Stadt aufmerksam zu machen? 

 Noch 6 Wochen 

	 Produktionsbeginn

Jetzt wird etwas Struktur in die Ideen
gebracht und die Projektplanung
begonnen. Vergesst nicht, einen kleinen 
Kommunikationsplan zu erstellen.

 9 Wochen bis zum Firmenlauf 

	 Kreativ-Meeting

Das erste Kreativ-Meeting 
zum Brainstorming wird 
einberufen.

 Noch 5 Wochen 

	 Mittagspausen-Lauf 

Diese Woche gehen wir in der Mittags-
pause zusammen laufen, und 
planen dabei wer beim Firmenlauf 
welchen Part übernehmen kann.

 Noch 8 Wochen 

	 Projektplanung

Jetzt wird etwas Struktur in die Ideen 
gebracht und die Projektplanung 
begonnen.

 Noch 4 Wochen 

	 Anprobe & Anpassung

Die heiße Phase beginnt. Zeit für die 
erste Anprobe und ggf. Anpassung. 
Gefolgt von einem Blogartikel oder 
einem Intranet-Beitrag.

 Noch 7 Wochen 

	 Budgetplan

Ein Budgetplan für die beiden besten 
Ideen wird erstellt und der Geschäfts-
führung vorgelegt.
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